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ИЗМЕНЕНИЯ №3
 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
по строительству 10-12 этажного жилого дома №30 по генплану 

со встроенно-пристроенным магазином  в МКР «Можайский»

(размещенной на сайте www.vsz.su )

                                                                                                                от 10 апреля 2009 года
Информация о застройщике

Дополнить пункт 6:

           Величина собственных денежных средств (чистых активов) на 31.12.2008г.:             

                                                                                                                      475529,0 тыс. руб.

Дополнить пункт 7: Финансовый результат на 31.12.2008г.- положительный.

Дополнить пункт 8:
            Размер кредиторской задолженности на 31.12.2008г. -  55179,0 тыс. руб.

Информация о проекте строительства
Изменить п. 1. Этапы строительства: 
                                                Окончание строительства – IV квартал  2011 года.
Изменить п.10. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося жилого дома: 
                                                 IV квартал  2011 года.
Генеральный директор

ООО «ВологдаСтройЗаказчик»                                                                 Ю.М.Мелочников

